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LAUDO ARBITRAL DE DERECHO
ARBITRAJE SEGUIDO POR
NJK E.LR.L., CONTRA GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

ARBITRO UNICO: JUAN MANUEL FIESTAS CHUNGA

RESOLUCION N° 11.

Ayacucho, 15 de diciembre del afio 2017.
VISTOS:

.  ANTECEDENTES

La empresa NJK. LE.R.L. (en lo sucesivo denominada NJK, o Demandante), y el
Gobierno Regional de Ayacucho, (en adelante denominada Entidad, o Demandada),
suscribieron el CONTRATO N° 073-2013-GRA-SEDE CENTRAL “CONTRATACION
DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO: “INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
SUPERIOR TECNICA DE LA LOCALIDAD DE CHUSCHI, PROVINCIA DE
CANGALLO- AYACUCHO” SNIP N° 226382) (en adelante: Contrato).

En la ejecucion del Contrato, surgieron controversias entre las partes que son materia
del presente arbitraje institucional, nacional y de derecho, en virtud del convenio
arbitral contenido en la clausula Décimo Sexta del Contrato, que establece:

“Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de
resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecucién contractual
dentro del plazo de caducidad previsto en los articulos 144, 170, 175, 176, 177 y 181 .
del Reglamento o, en su defecto, en el articulo 52 de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podra someter a conciliacién la referida
controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo N
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entre ambas, segun lo sefialado en el articulo 214 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y
se ejecuta como una sentencia”.

El convenio arbitral fue modificado a propuesta del Contratista en la solicitud de
arbitraje de fecha 02 de febrero del 2017, aceptada por la Entidad mediante Carta N°
09-2017-GRA/PPRA-P de fecha 08 de febrero del 2017, conviniendo en
institucionalizar el arbitraje ante la Corte Superior de Arbitraje de la Camara de
Comercio, Industria y Turismo de Ayacucho, encargandose a esta institucién la
organizacion y desarrollo del mismo.

IIl. INSTALACION DEL TRIBUNAL ARBITRAL

La Corte Superior de Arbitraje de la Camara de Comercio, Industria y Turismo de
Ayacucho, designé como arbitro tnico al Abog. Juan Manuel Fiestas Chunga; quien
acepto el cargo. Comunicadas las partes, ninguna formulé recusacion, por lo que el
18 de abril del 2017, se realizé la instalacién del Tribunal Arbitral Unipersonal con
presencia y participacion del apoderado de la Contratista y de la Procuraduria Publica
de la Entidad. En ese acto, se sefalaron las reglas del proceso.

lll. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

El presente laudo se expide de conformidad con lo dispuesto en el Titulo V del
Decreto Legislativo N° 1071. En tal sentido, el arbitro Unico advierte a las partes que,
la valoracién de las pruebas en que se sustenta la decision y los fundamentos de
hecho y de derecho para emitir o rechazar las respectivas pretensiones y defensas
de las partes se van a desarrollar en forma conjunta en los considerandos del

presente laudo.

Asimismo, cuando se describa lo expresado por las partes en los distintos escritos
presentados, debe entenderse que esa es la posicidn de éstas, porque la posicién \'
del arbitro unico se plasma en las partes considerativa y resolutiva del presente laudo. A

Igualmente el Arbitro Unico deja expresa constancia que ha analizado todos los

argumentos de defensa expuestos por las partes, y examinado las pruebas
presentadas por éstas de acuerdo a las reglas de la sana critica y al principio de la k&
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libre valoracién de la prueba recogido en el articulo 43° del Decreto Legislativo N°
1071, Ley de Arbitraje, y que el sentido de su decision es el resultado de este anélisis
y de su conviccién sobre la controversia, al margen de que algunas de las pruebas
presentadas o actuadas y algunos de los argumentos esgrimidos por las partes no
hayan sido expresamente citados o mencionados en el presente Laudo.

IV. DEMANDA ARBITRAL
El CONTRATISTA formula las siguientes pretensiones:

PRIMERA PRETENSION.- Solicito se ordene que la Comision Regional de Revision,
Evaluacién y Aprobacién de Expedientes Técnicos y Estudios del Gobierno Regional
de Ayacucho (CRREAETE), emita el acto resolutivo de aprobacion del Expediente
Técnico del Proyecto “Instalacion de los Servicios de Educacion Superior Técnica en
la Localidad de Chuschi, provincia de Cangallo — Ayacucho”, en el plazo de 10 dias
habiles de que haya quedado firme el laudo arbitral.

SEGUNDA PRETENSION.- Solicito se ordene al Gobierno Regional de Ayacucho
que haga el abono del pago a favor de mi representada, por la suma de 36,050.00
soles (treinta y seis mil con 50/100 soles), derivado de la ejecucién del servicio de
consultoria prestado en virtud al “Contrato N° 073-2013-GRA-SEDE CENTRAL”".

TERCERA PRETENSION.- Solicito se ordene el pago de intereses legales de
conformidad al articulo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CUARTA PRETENSION.- Solicito se ordene al Gobierno Regional el pago de los
costos y costas que origine el proceso arbitral.

Fundamenta sus pretensiones en los argumentos que se resumen a continuacion.

e NJK y LA ENTIDAD firmaron el CONTRATO, conforme a las condiciones
establecidas en las Bases del Proceso de Selecciéon. En dicho contrato se
establecié como contraprestacion del servicio la suma de 51,500.00 soles,

incluido IGV, bajo el sistema de contratacién a suma alzada.

e« LA ENTIDAD hasta la fecha no ha cumplido con el pago total pactado en la
CLAUSULA CUARTA “MONTO CONTRACTUAL’, pese a que se ha cumplido
con todo lo establecido en el CONTRATO, siendo preciso mencionar que la
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forma de pago es en dos partes: el PRIMER PAGO representado por el 30% del
monto total del contrato a la entrega del Expediente Técnico Final debidamente
para su evaluacién y/o aprobacién en original, con su respectivo CD conteniendo
el Expediente Técnico en los formatos originales trabajados en Word, Excel,
Autocad, S10, etc. LA ENTIDAD ha cumplido en cancelar el primer pago, es
decir, la suma de S/. 15,450.00.

* Lademanda consiste en que la entidad demandada efectiie el SEGUNDO PAGO
representado por el 70% del monto total del contrato, siendo el monto
ascendente a la suma de S/. 36, 050.00 soles.

» Elsegundo pago tenia que haberse hecho siempre que se cumplan los requisitos
siguientes: “el 70% restante del monto total del contrato, se cancelard a la
aprobacion del Expediente Técnico mediante acto resolutivo emitido por la
Comision Regional de Revisién, Evaluacion y Aprobacion del Expediente
Técnico y Estudios (CRREAETE), previo informe de conformidad emitido por el
Inspector y/o Supervisor de Meta Designado. Al ser aprobado el consultor
presentara un original con 05 copias, con CD ROM conteniendo los archivos
correspondientes del Expediente Técnico”.

* NJK cumplié el objeto del contrato mencionado en su clausula tercera, habiendo
elaborado en su totalidad el Expediente Técnico del Proyecto “Instalacion de los
Servicios de Educacion Superior Técnica en la localidad de Chuschi, Provincia
de Cangallo — Ayacucho” con SNIP N° 226382. Muestra de ello es el Informe N°
006-2015-GRA/GG-OREI/ECLL, emitido por el Ingeniero Erasmo Curi Llantoy,
de la Oficina Regional de Estudios e Investigacion Meta Elaboracién de
Expedientes de la Region Ayacucho, en el que ha dado la conformidad de la
elaboracion del Expediente Técnico (el informe es un documento publico). El
referido Informe fue remitido a la Comisién Regional de Revision, Evaluacién y
Aprobacién de Expedientes Técnicos y Estudios (CRREAETE), en fecha 19 de
febrero del afio 2015, para la elaboracién del acto resolutivo correspondiente
Este hecho se corrobora con el Oficio N° 041-2015GRA/GG-GRI-CRREAETE, \\
expedido por el Presidente del CRREAETE, Arq. Eduardo Tacsa Mendoza, en '
fecha 24 de febrero del 2015, en el que ha dado cuenta, entre otras cosas, a la '

Oficina Regional de Estudios e Investigacion, que el Expediente Técnico materia
del contrato, se encuentra con los informes de aprobacién en todas sus
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